



## COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE NUEVO LEÓN

1ª Campaña Contra Plagas Reglamentadas del aguacatero

Informe mensual N° 7, JULIO de 2016.

### Antecedentes

Las actividades en junio, se realizaron en Aramberri, General Terán, Montemorelos y Santiago; el status fitosanitario es bajo control y el nivel de infestación es de 0 % en los cuatro municipios, Las actividades que se realizaron para barrenador de hueso fueron: mapeo, muestreo, capacitación y supervisión; se realizó el mapeo de 48.12 ha. y de 41 sitios; se muestrearon 192.1 Ha, 64.15 de superficie labor y 109 sitios muestreados, en capacitación, se realizó una plática a productores y se realizó un informe revisado, dentro de la actividad supervisión. Cumplimiento de metas, en mapeo se cumplió al 100% en el mes con superficie muestreada y sitios muestreados., al mes se cumplió con el 54% en superficie mapeada y 68% en sitios mapeados. En el mes, en superficie muestreada, se cumplió al 96%, 29.1 en superficie labor y 109% en sitios muestreados; al mes se tiene un cumplimiento del 98 en superficie muestreada, 16 en superficie labor y 115 en sitios muestreados. En capacitación, tanto en el mes como al mes, se cumplió con el 100 %; en supervisión, se cumplió al 100%, tanto en el mes, como al mes, al realizarse la revisión de un informe. En este mes, se presentaron gastos en las actividades de muestreo y en el control de focos, teniéndose, un porcentaje de avance acumulado de 33 y 36 % en ambas actividades; dentro del impacto, el nivel de infestación, que se presenta en los cuatro municipios es del 0%, lo anterior, coincide hasta este mes, con el porcentaje de infestación esperado, el cual es del 0 %; beneficiándose el productor, con la no presencia del barrenador del hueso en sus huertas.

### Situación fitosanitaria

Las actividades se realizaron en el municipio de Aramberri, en La Cabecera Municipal, El Alamar, El muerto, La Aldea, La Carpintería, La Parrita, Las Calandrias, Los Fortines, Mancuernas, Salitrillo y San Andrés; se muestreo una superficie de 139.75 ha. El status fitosanitario es bajo control y el nivel de infestación es de 0 %.




Figura 1. Municipios en donde se desarrollaron las actividades

## Acciones Fitosanitarias

Las acciones que se realizaron para el problema barrenador de hueso fueron:

**Mapeo:** Se mapearon 19.86 ha. y 12 sitios.

**Muestreo:** Se muestreo una superficie de 10.5 Has, 129.25 de superficie labor y 10 sitios muestreados

**Supervisión:** Se realizó un informe revisado (Cuadro 1)

## Cumplimiento de metas

**Mapeo:** En esta actividad se cumplió al 100% en superficie y sitios mapeados.

**Muestreo:** En el mes en superficie muestreada se cumplió al 4.5%, 56.19% en superficie labor y 20% en sitios muestreados.

**Supervisión:** En esta actividad se cumplió al 100%, al realizarse la revisión del informe (Cuadro 1).

**Cuadro 1. Informe físico de Julio 2016, Campaña contra Plagas Reglamentadas del aguacatero.**

**Problema: barrenador del hueso**

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FISICO						
		PROG. ANUAL	EN EL MES		% de avance	AL MES		
			PROGRAMADO	REALIZADO		PROGRAMADO	REALIZADO	% de avance
<b>MAPEO</b>								
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	630.00	0.00	19.86	100.00	630.00	360.72	57
PUNTOS DE EXPLORACIÓN	NÚMERO	0	0	0		0	0	0
SITIOS MAPEADOS	NÚMERO	250	0	12	100	250	181	72
<b>MUESTREO</b>								
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	630.00	230.00	10.50	4.50	630.00	404.00	64
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	1,660.00	230.00	129.25	56.19	650.00	195.90	30
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	250	50	10	20	250	240	96
<b>CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN</b>								
FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS	NÚMERO	12	0	0	0	12	0	0
<b>CAPACITACIÓN</b>								
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	4	0	0	0	2	2	100
<b>EVALUACIÓN</b>								
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0
<b>SUPERVISIÓN</b>								
SUPERVISIÓN	NÚMERO	3	0	0	0	1	1	100
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	100	7	7	100

Dentro de lo financiero se presentaron gastos en las actividades de control de focos y muestreo, se ha ejercido el 81 % de lo programado al mes (Cuadro 2).

**Cuadro 2. Informe financiero Julio 2016. Campaña Contra Plagas Reglamentadas del  
aguacatero**

ACTIVIDAD	FINANCIERO						
	PROG. ANUAL	AL MES					
		PROGRAMADO	TRANSFERIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	%
<b>MAPEO</b>							
SUPERFICIE MAPEADA							
PUNTOS DE EXPLORACIÓN							
SITIOS MAPEADOS							
<b>MUESTREO</b>	493,135.00	257,962.00	0.00	257,962	190,989.41	66,973	74
SUPERFICIE MUESTREADA							
SUPERFICIE LABOR							
SITIOS MUESTREADOS							
<b>CONTROL DE FOCOS DE INFESTACIÓN</b>	256,081.00	130,815.00	0.00	130,815	126,336.94	4,478	97
FOCOS DE INFESTACIÓN CONTROLADOS							
<b>CAPACITACIÓN</b>	51,384.00	2,750.00	0.00	2,750	0.00	2,750	0
PLÁTICAS A PRODUCTORES							
<b>EVALUACIÓN</b>							
EVALUACIÓN							
<b>SUPERVISIÓN</b>	2,970.00	1,980.00	0.00	1,980	0.00	1,980	0
SUPERVISIÓN							
INFORMES REVISADOS							
	<b>803,570.00</b>	<b>393,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,507.00</b>	<b>317,326.35</b>	<b>76,180.65</b>	<b>81</b>

### **Impacto de acciones fitosanitarias**

El nivel de infestación, que se presenta en el municipio de Aramberri es del 0%, lo anterior coincide hasta este mes, con el porcentaje de infestación esperado, el cual es del 0 %. Con relación al informe financiero se presento gasto en muestreo y control de focos, se tiene ejercido el 81 % del presupuesto al mes.