

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

Informe mensual No. 5
Junio de 2016

1.- ANTECEDENTES:

En el mes de Junio se hizo el muestreo de psilidos en huertas comerciales, monitoreo del Psilido en ARCO`s. y control del PAC en Traspacios.

2.- SITUACION FITOSANITARIA

Huanglongbing de los cítricos								
Municipios con HLB (No).			Huertas comerciales (No).			Superficie de cítricos (Ha).		
Total	Traspacios	Comercial	Total	Con HLB	%	Total	Con HLB	%
3	46	10	3065	5	0.1	31991	65	.01

3.- ACCIONES FITOSANITARIAS.

a).- El este mes se realizó el control del Psilido asiático de los cítricos en las huertas comerciales y traspacios donde se han estado detectando positivo al HLB. Se extendió el muestreo en estas zonas para ratificar o descartar la presencia de la Bacteria.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos


b).- Metas realizadas en el mes:

ACCION	REALIZADO
Sup. Monitoreada	2675
Sup. Muestreada	600
Muestras de Psilidos enviados a Laboratorio en Huertos comerciales	20
Muestras de Psilidos enviados a Laboratorio en SIVEF	0
Muestras de Psilidos enviados a Laboratorio Rutas	10
Muestras de Traspacios	10
Muestras de Vegetales en H. Comerciales	0
Traspacios Controlados	116

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

c).- Comportamiento poblacional del Psilido Asiático de los Cítricos.



La grafica presenta la captura de psilidos durante el mes de Junio. Donde se observa que hubo una disminución en la población del PAC. Sin embargo, las ultimas 2 semanas no se realizó monitro del Psilido, debido a que los técnicos se dedicaron a levantar el inventario de equipos de fumigación así como el registro de Huertas en el sistema SIAFEPOL, esto con el fin de tener el padrón completo de productores con los cuales se va a realizar una fumigación regional de 10,000 Has en todo el Estado de Nuevo León.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

4.- CUMPLIMIENTO DE METAS.

El avance de metas físicas no se cumplió debido a que como ya se mencionó, el personal técnico realizó otras labores para poder realizar el control químico regional del PAC.

Por lo que respecta al avance financiero, el gasto se limita solamente a sueldos y combustible.

FÍSICO.

Actividad	Unidad de medida	Físico					
		Programado anual	En el mes		Al mes		% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	2.500,00	0,00	810,40	2.500,00	2.566,22	103
MONITOREO PSILIDO							
SUPERFICIE MONITOREADA	HECTÁREAS	2.500,00	2.500,00	2.688,47	2.500,00	2.688,47	108
EXPLORACIÓN							
SIVEF EXPLORADOS	NÚMERO	80	20	20	40	40	100
SUPERFICIE DE SIVEF	HECTÁREAS	800,00	200,00	0,00	400,00	195,20	49
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	800,00	200,00	195,20	400,00	195,20	49
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	7.200,00	600,00	500,00	3.000,00	3.864,68	129
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0,00	0,00	100,00	0,00	413,00	100
CONTROL QUIMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0
TRASPATIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1.020	100	102	360	536	149
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	0	0	4	4	100
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	3	0	0	1	1	100
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

5.- IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS.

a).- Se están realizando las acciones en 2 ARCO's, en un Área de 1250 Has. Cada uno, localizados en los Municipios de Montemorelos y Gral. Terán, beneficiando esta acción a 32 productores de Montemorelos y 45 de Gral. Terán. Se estableció el Plan de Emergencia, por la detección de psilidos positivos al HLB. En 3 Municipios, se está en espera de los resultados para continuar con el protocolo de emergencia por la detección del HLB.

b).- Lo que se está protegiendo a través de la Campaña:

CULTIVO	SUPERFICIE	PRODUCCION	VALOR DE LA PRODUCCION
CITRICOS	31,991 Has.	384,000 Ton.	\$ 576,000,000.00

c).- Este mes se iniciaron las actividades en los Municipios de Linares y Hualahuises ya que llegó el recurso del Convenio para establecer Áreas Regionales de Control del Psilidos Asiático de los Cítricos, que será en 2500 Has de los citados Municipios. La cantidad asignada para este Convenio es de \$ 5, 400,000.00

FINANCIERO

En el mes de Junio hay poco avance de gastos debido a que los recursos económicos para los programas del 2016 se acaban de recibir y los gastos se están programando de acuerdo a los protocolos del CAS.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Actividad	Financiero							
	Programado anual	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes			% de avance acumulado
		Total	Federal		Total	Federal	Autorizado	
MAPEO SUPERFICIE MAPEADA MONITOREO PSILIDO	1.544.940,00	111.121,65	111.121,65	623.015,00	366.591,91	366.591,91	1.544.940,00	24
SUPERFICIE MONITOREADA EXPLORACIÓN SIVEF EXPLORADOS SUPERFICIE DE SIVEF SUPERFICIE LABOR	3.532.718,00	167.105,81	167.105,81	2.582.681,00	542.035,02	542.035,02	3.532.718,00	15
MUESTREO SUPERFICIE MUESTREADA SUPERFICIE LABOR	1.317.685,00	7.297,56	7.297,56	964.000,00	7.766,98	7.766,98	1.317.685,00	1
CONTROL QUÍMICO SUPERFICIE CONTROLADA SUPERFICIE LABOR TRASPATIOS CONTROLADOS	114.950,00	1.914,00	1.914,00	14.900,00	20.795,73	20.795,73	114.950,00	18
CAPACITACIÓN TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES EVALUACIÓN EVALUACIÓN SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN INFORMES REVISADOS								
	6.510.293,00	287.439,02	287.439,02	4.184.596,00	937.189,64	937.189,64	6.510.293,00	14