

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

Informe mensual No. 3
Mayo de 2016

1.- ANTECEDENTES:

En el mes de Mayo se hizo el muestreo de psilidos en huertas comerciales, exploración y muestreo en SIVEF, muestras de rutas y monitoreo del Psilido en ARCO`s.

2.- SITUACION FITOSANITARIA

Huanglongbing de los cítricos								
Municipios con HLB (No).			Huertas comerciales (No).			Superficie de cítricos (Ha).		
Total	Traspatios	Comercial	Total	Con HLB	%	Total	Con HLB	%
3	35	10	3065	5	0.1	31991	65	.01

3.- ACCIONES FITOSANITARIAS.

a).- El mes anterior se realizó el control del Psilido asiático de los cítricos en las huertas comerciales y traspatios donde se han estado detectando positivo al HLB. Se extendió el muestreo en estas zonas para ratificar o descartar la presencia de la Bacteria.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

b).- Metas realizadas en el mes:

ACCION	REALIZADO
Sup. Monitoreada	2688
Trampas Revisadas	4952
Sup. Muestreada	500
Muestras de Psilidos enviados a Laboratorio en Huertos comerciales	20
Muestras de Psilidos enviados a Laboratorio en SIVEF	020
Muestras de Psilidos enviados a Laboratorio Rutas	10
Muestras de Traspacios	12
Muestras de Vegetales en H. Comerciales	0

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

c).- Comportamiento poblacional del Psilido Asiático de los Cítricos.



La grafica presenta la captura de psilidos durante el mes de Mayo. Donde se observa que hubo un aumento de la poblacion de PAC, en la sem 21. Esto se debió a que las recientes lluvias han propiciado brotaciones en los árboles y esto trae como consecuencia un aumento en la presencia de Psilidos.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

4.- CUMPLIMIENTO DE METAS.

El avance de metas físicas se normalizo debido a que se dejaron de hacer LAS acciones del plan de emergencia.

Por lo que respecta al avance financiero, el gasto se limita solamente a sueldos y combustible.

FÍSICO.

Actividad	Unidad de medida	Físico					
		Programado anual	En el mes		Al mes		% de avance
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	2.500,00	0,00	810,40	2.500,00	2.566,22	103
MONITOREO PSILIDO							
SUPERFICIE MONITOREADA	HECTÁREAS	2.500,00	2.500,00	2.688,47	2.500,00	2.688,47	108
EXPLORACIÓN							
SIVEF EXPLORADOS	NÚMERO	80	20	20	40	40	100
SUPERFICIE DE SIVEF	HECTÁREAS	800,00	200,00	0,00	400,00	195,20	49
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	800,00	200,00	195,20	400,00	195,20	49
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	7.200,00	600,00	500,00	3.000,00	3.864,68	129
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	0,00	0,00	100,00	0,00	413,00	100
CONTROL QUIMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0
TRASPATIOS CONTROLADOS	NÚMERO	1.020	100	102	360	536	149
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	NÚMERO	8	0	0	4	4	100
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	3	0	0	1	1	100
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

5.- IMPACTO DE LAS ACCIONES FITOSANITARIAS.

a).- Se están realizando las acciones en 2 ARCO's, en un Área de 1250 Has. Cada uno, localizados en los Municipios de Montemorelos y Gral. Terán, beneficiando esta acción a 32 productores de Montemorelos y 45 de Gral. Terán. Se estableció el Plan de Emergencia, por la detección de psilidos positivos al HLB. En 3 Municipios, se está en espera de los resultados para continuar con el protocolo de emergencia por la detección del HLB.

b).- En el mes de Mayo, la infestación del Psilido es alta debido a las lluvias.

c).- Lo que se está protegiendo a través de la Campaña:

CULTIVO	SUPERFICIE	PRODUCCION	VALOR DE LA PRODUCCION
CITRICOS	31,991 Has.	384,000 Ton.	\$ 576,000,000.00

FINANCIERO

En el mes de Mayo hay poco avance de gastos debido a que no hay recursos económicos para los programas del 2016.

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Nuevo León

Campaña contra Huanglongbing de los Cítricos

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.

Actividad	Financiero							
	Programado anual	Ejercido en el mes		Programado al mes	Ejercido al mes			% de avance acumulado
		Total	Federal		Total	Federal	Autorizado	
MAPEO SUPERFICIE MAPEADA	1.544.940,00	111.121,65	111.121,65	623.015,00	366.591,91	366.591,91	1.544.940,00	24
MONITOREO PSILIDO								
SUPERFICIE MONITOREADA								
EXPLORACIÓN SIVEF	3.532.718,00	167.105,81	167.105,81	2.582.681,00	542.035,02	542.035,02	3.532.718,00	15
EXPLORADOS								
SUPERFICIE DE SIVEF								
SUPERFICIE LABOR	1.317.685,00	7.297,56	7.297,56	964.000,00	7.766,98	7.766,98	1.317.685,00	1
MUESTREO								
SUPERFICIE MUESTREADA								
SUPERFICIE LABOR	1.317.685,00	7.297,56	7.297,56	964.000,00	7.766,98	7.766,98	1.317.685,00	1
CONTROL QUIMICO								
SUPERFICIE CONTROLADA								
SUPERFICIE LABOR	114.950,00	1.914,00	1.914,00	14.900,00	20.795,73	20.795,73	114.950,00	18
TRASPATIOS CONTROLADOS								
CAPACITACIÓN								
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES								
EVALUACIÓN EVALUACIÓN								
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN								
INFORMES REVISADOS								
	6.510.293,00	287.439,02	287.439,02	4.184.596,00	937.189,64	937.189,64	6.510.293,00	14